Formulário de Informações de Risco

ID	Data	Probabilidade	Impacto
01	24/05/2017	25%	Grave

Descrição

Risco de compatibilidade com o sistema operacional do computador do usuário.

Mitigação

Simplificar ao máximo as funções do programa procurando bibliotecas mais comuns e gerando o mesmo resultado que funções complexas com bibliotecas específicas.

Plano de Contingência

Testar o programa em máquina com sistemas operacionais diferentes e revisar as funções incompatíveis.

Status		Autor
En	n andamento	Gabriel

ID	Data	Probabilidade	Impacto
02	24/05/2017	20%	Grave

Descrição

Risco de um integrante do grupo faltar na apresentação do projeto. Isso causará um decréscimo na nota do grupo.

Mitigação

Conversar entres os integrantes do grupo de forma a organizar a apresentação.

Plano de Contingência

Aumentar o comunicação entre os integrantes melhorando a organização. Integrantes estudarem outras partes do projeto (não só a que foi feita por ele) para assumir a apresentação do integrante faltante.

Status	Autor
Concluído	Gabriel

ID	Data	Probabilidade	Impacto	
03	24/05/2017	10%	Gravissimo	
Descrição Risco do cliente não	ficar satisfeito.			
Mitigação				
	e levantamento de requ	uisitos,perceptíveis	e imperceptíveis,em uma	
Plano de Contingência	l			
Utilizar mais de uma técnica de levantamento de requisitos. Maximizar a comunicação com o cliente.				
Status		A	utor	
Em andamento		C	Gabriel	
ID	Data	Probabilidade	Impacto	
04	24/05/2017	30%	Médio	
Descrição		1		
Risco de esquecermos um notebook para apresentação				
Mitigação				
Conversar para que todos os integrantes do grupo tragam os notebooks.				
Plano de Contingência	ı			
Organizar melhor e esclarecer a função de cada integrante do grupo na apresentação.				
Status		A	utor	
Olalus		, ,	atoi	